Приложение 5
к письму Минпросвещения России
от _____ № _____

Дорожная карта мероприятий
по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования субъекта Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения Стандарта				
1.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения Стандарта на региональном уровне	ноябрь 2026	РОИВ	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, иных педагогических работников
2.	Проведение серии совещаний с органами местного самоуправления, подведомственными организациями, общеобразовательными организациями по организационному и методическому сопровождению введения Стандарта	ноябрь – декабрь 2026, далее по необходимости	РОИВ	Составлен перечень дефицитов при введении Стандарта, определены способы их ликвидации
3	Организация участия представителей субъекта Российской Федерации в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения Стандарта	по отдельному графику	РОИВ	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд
4.	Формирование региональной и (или) муниципальных моделей сети	до 1 марта 2027	РОИВ, ОМСУ	Утверждена модель сети профилей и базового

	профилей, направленностей и базового обучения с учетом потребностей регионального рынка труда, в том числе определение моделей профильного обучения для малокомплектных и сельских общеобразовательных организаций			обучения; для каждой общеобразовательной организации определены реализуемые профили (направленности)
5.	Организация сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций с образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, организациями дополнительного образования, технопарками, предприятиями (заключение соглашений)	май – август 2027	РОИВ, ОМСУ, ОО	Обеспечена реализация профилей различной направленности, в том числе учебных курсов из части, формируемой участниками образовательной деятельности, внеурочной деятельности
6.	Формирование заказа учебников и учебных пособий из федерального перечня учебников на 2027/2028 учебный год с учетом модели сети профилей и базового обучения	2027	РОИВ, ОМСУ, ОО	Обучающиеся 10 классов обеспечены учебниками, соответствующими Стандарту
II. Нормативное обеспечение введения Стандарта				
7.	Разработка и утверждение регионального и муниципальных планов-графиков (дорожных карт) мероприятий по введению Стандарта	ноябрь – декабрь 2026	РОИВ, ОМСУ	Синхронизированы процессы управления введением Стандарта на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации

8.	Анализ и актуализация нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, в том числе регулирующих порядок индивидуального отбора при приеме для получения среднего общего образования в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов и для профильного обучения (часть 5 статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»)	декабрь 2026 – март 2027 (до начала приемной кампании)	РОИВ	Нормативная база субъекта Российской Федерации приведена в соответствие с требованиями Стандарта
9.	Актуализация основных образовательных программ среднего общего образования, соответствующих Стандарту и федеральной образовательной программе среднего общего образования; актуализация локальных нормативных актов	март – август 2027	ОО	Общеобразовательные организации имеют утвержденные основные образовательные программы среднего общего образования
III. Финансовое и материально-техническое обеспечение введения Стандарта				
10.	Проведение инвентаризации средств обучения и воспитания в общеобразовательных организациях в соответствии с базовым перечнем основного оборудования (таблица 1 Стандарта)	декабрь 2026 – март 2027	РОИВ, ОМСУ, ОО	Сформирован реестр имеющегося оборудования по каждой общеобразовательной организации
11.	Определение дефицитов при организации условий реализации Стандарта и способов их ликвидации; разработка плана адресной поддержки	апрель 2027	РОИВ, ОМСУ	Разработан и реализуется комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации программ

	и дорожной карты ликвидации дефицитов в части оборудования до 1 сентября 2030 г.			среднего общего образования
12.	Выделение из регионального и местных бюджетов финансовых средств на приобретение отсутствующих средств обучения и воспитания, преимущественно отечественного производства; при необходимости корректировка нормативов финансового обеспечения	в ходе формирования бюджетов на 2027–2029 гг.	РОИВ, ОМСУ	Обеспечено финансирование поэтапного оснащения общеобразовательных организаций
13.	Поэтапное оснащение общеобразовательных организаций оборудованием в соответствии с базовым перечнем основного оборудования	2027–2030 гг.	РОИВ, ОМСУ, ОО	К 1 сентября 2030 г. общеобразовательные организации соответствуют требованиям подпункта 4 пункта 43 Стандарта
IV. Методическое обеспечение введения Стандарта				
14.	Развитие региональной и муниципальных методических служб с учетом введения Стандарта	январь – декабрь 2027	РОИВ, ИРО, ОМСУ	Создана единая система методической поддержки педагогов на региональном и муниципальном уровнях
15.	Активизация (организация) работы региональных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь 2027, далее постоянно	ИРО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
16.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, семинаров по актуальным вопросам введения Стандарта	январь – май 2027	ИРО	Созданы площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов введения Стандарта

17.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций, учреждений культуры и спорта в целях сопряжения урочной, внеурочной, воспитательной и профориентационной деятельности	январь – декабрь 2027	РОИВ, ОМСУ	Синхронизированы способы достижения личностных и метапредметных результатов
V. Кадровое обеспечение введения Стандарта				
18.	Организация обучения специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и муниципальных методических служб	февраль – март 2027	ИРО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
19.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций по вопросам введения Стандарта	март – апрель 2027	ИРО	Управленческие команды готовы к организации реализации Стандарта
20.	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников, реализующих Стандарт	март – август 2027	ИРО, ОО	Педагогические работники прошли повышение квалификации по вопросам реализации Стандарта
21.	Оценка кадровой потребности для реализации профилей и направленностей, развитие системы наставничества педагогических работников	до июня 2027	РОИВ, ОМСУ, ОО	Обеспечена укомплектованность педагогическими кадрами

VI. Мониторинг готовности к введению Стандарта				
22.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению Стандарта	апрель-май 2027	РОИВ	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований
23.	Проведение итоговой оценки готовности каждой общеобразовательной организации к введению Стандарта	август 2027	РОИВ, ОМСУ	Подтверждена готовность общеобразовательных организаций к реализации Стандарта с 1 сентября 2027 г.
VII. Информационное обеспечение введения Стандарта				
24.	Информирование общественности через средства массовой информации и официальные ресурсы органов управления образованием о подготовке и успешных практиках реализации Стандарта	2027	РОИВ, ОМСУ	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых обучающимся Стандартом
25.	Проведение родительских собраний в 8–9 классах по вопросам выбора профиля, учебных предметов углубленного уровня и базового обучения	декабрь 2026 – апрель 2027	ОО	Родители (законные представители) проинформированы о положениях Стандарта
26.	Организация работы каналов обратной связи (в том числе «горячих линий») для общеобразовательных организаций, педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)	с декабря 2026	РОИВ	Обеспечено оперативное реагирование на вопросы участников образовательных отношений

Используемые сокращения:

Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 11 июня 2026 г. № 414;

РОИВ – исполнительный орган субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования;

ИРО – региональный институт развития образования;

ОМСУ – органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, осуществляющие управление в сфере образования;

ОО – общеобразовательные организации.