

П Р И К А З

04.04.2023

№ 125

Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП

В соответствии с приказами Минобразования Ростовской области от 24.03.2023 № 288 «Об организации работы по введению ФООП» и от 29.03.2023 № 308 «Об утверждении плана-графика мероприятий по введению ФООП», с целью создания условий для планового введения ФООП с 01 сентября 2023 года во всех общеобразовательных организациях Боковского района,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению обновленных федеральных основных общеобразовательных программ в общеобразовательных организациях Боковского района с 01 сентября 2023 года (далее - ФООП, план-график) согласно приложению.

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Районный методический кабинет»:

2.1. Обеспечить организационно-методическое сопровождение реализации ФООП.

2.2. Организовать распространение лучших практик общеобразовательных организаций по реализации ФООП.

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций района:

3.1. Обеспечить разработку школьных планов по введению ФООП в срок до 05.04.2023.

3.2. Организовать информационно-просветительскую работу с родителями (законными представителями) по вопросам введения ФООП на постоянной основе.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования



В.В. Шараев

План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ
(далее - ФООП) в общеобразовательных организациях Боковского района
с 01 сентября 2023 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемые результаты |
|--|---|---|---|---|
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП | | | | |
| | Организация участия сообщества Боковского района в муниципальных совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП | По графику | Муниципальные общеобразовательные организации | обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных и школьных управленческих команд в рамках введения ФООП |
| | Организация работы муниципальной системы мониторинга готовности к введению ФООП | апрель 2023 года | Отдел образования Администрации Боковского района | обеспечен промежуточный мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению ФООП |
| II. Методическое обеспечение введения ФООП | | | | |
| 2.1. | Проведение серии семинаров для руководителей общеобразовательных организаций по актуальным вопросам введения ФООП | Сентябрь - декабрь 2023 года (по графику) | МБУ «Районный методический кабинет» Боковского района | созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов |
| 2.2. | Проведение серии семинаров для педагогов общеобразовательных организаций по актуальным вопросам введения ФООП | Сентябрь - декабрь 2023 года (по графику) | МБУ «Районный методический кабинет» Боковского района | обеспечена возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 2.3. | Организация методической помощи | Апрель - июнь 2023 | Отдел образования | синхронизированы подходы к |

| | | | | |
|--|---|-------------------------|--|--|
| | общеобразовательным школьных организаций по разработке планов-графиков введения ФООП | года | Администрации Боковского района | ведению ФООП на территории Боковского района |
| 2.4. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФООП | май-июнь 2023 года | Отдел образования Администрации Боковского района | синхронизированы подходы к ведению ФООП на территории Боковского района |
| 2.5. | Организация методической помощи общеобразовательным организациям и педагогам по вопросам введения ФООП на постоянной основе | в течение всего периода | МБУ «Районный методический кабинет» Боковского района | синхронизированы подходы к ведению ФООП на территории Боковского района |
| III. Мониторинг готовности Боковского района к введению ФООП | | | | |
| 3.1. | Проведение мониторинга готовности общеобразовательных организаций Боковского района к введению ФООП в соответствии с региональной моделью мониторинга готовности общеобразовательных организаций по введению ФООП | май-июнь 2023 года | Отдел образования Администрации Боковского района Муниципальные общеобразовательные организации | составлен перечень общеобразовательных организаций с низким уровнем готовности к введению ФООП |
| IV. Информационное обеспечение введения ФООП | | | | |
| 4.1. | Организация информационно-просветительской работы с родителями, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам введения ФООП на постоянной основе | в течение всего периода | Отдел образования Администрации Боковского района Муниципальные общеобразовательные организации | осознание обществом прав и обязанностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП |